

		Срок основных и/или первоначальных мероприятий																																																											
		Продолжение деятельности (позатпно)																																																											
ENPI-SEIS Восток - расписание деятельности в рамках проекта		Мероприятия по наращиванию потенциала, место / дата должны быть подтверждены																																																											
Повторяющаяся деятельность O: результаты M: встреча X: этап работы W: совещание по обмену опытом SC: руководящий комитет		2013																																																											
год		2013																																																											
семестр		Sem.3																										Sem.4																																	
квартал		Q4								Q1								Q2								Q3								Q4																											
месяц		December				January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December											
неделя		49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
1. Потoki данных и инфраструктура																																																													
1.1 Выбор набора данных, [пробная] доставка данных странами												W →																																																	
1.2 Методологические документы (i.e. структуры данных, определения)												→																																																	
1.3 Настройка механизма отчетности (Reportnet)												→																																																	
1.4 Определение необходимости наращивания потенциала (в области потоков данных)												W																																																	
1.5 Рассмотрение процедур гарантии и контроля качества																																M																													
1.6 Ссылки / доступность данных на национальных веб-сайтах																						→																																							
2. Расчет индикаторов																																																													
2.1 Пересмотр Руководства ЕЭК ООН по экол. Показателям																						O																																							
2.2 Руководства и методологические документы (спецификации показателей)																																M																													
2.3 Расчет показателей на страновом уровне																																M																													
2.4 Определение необходимости наращивания потенциала (в области показателей)																																										M																			
2.5 Обработка данных для региональных показателей																																										SC →																			
3. Тематическая поддержка - расчет статистических данных																																																													
3.1 структура метаданных и коммуникативный формат SDMX												[Eurostat]																				[W]																													
3.2 Тема: вода												W																																																	
3.3 Тема: отходы (продолжение работ после семинара в апреле 2012)																						[W]																																							
3.4 Тема: воздух (совместно с проектом управления воздухом)																																[W]																													
4. Поддержка на страновом уровне по направлению SEIS																																																													
4.1 последующие действия в связи с отчетами стран, определение необходимых действий																																																													
5. Оценка																																																													
5.1 Методологическая документация																																										SC																			
5.2 Поддержка [подготовка к пост-Астанинскому процессу]																																																													
6. Коммуникации																																																													
6.1 Поваренная книга SEIS (окончательная версия 1)																						O																																							
6.2 Информационный бюллетень и статьи		O																														O																													
6.3 Брошюра ENPI-SEIS												O																																								O									
6.4 обновление веб сайта																																																													
7. Сети и управление																																																													
7.1 Руководящий комитет																																										SC																			
7.2 СЦГ ЕЭК ООН																																M																				M									
7.3 координация с партнерами и другими проектами																																																													