

IEVP/SEIS SUD - CALENDRIER DES ACTIVITES		2013																																																																					
Year		2013																																																																					
Semester		Sem.3																										Sem.4																																											
Quarter		Q1													Q2													Q3										Q4										Q1																							
Month		Novembre				Décembre				Janvier					February				March				April				May					June					July					August					September					October					November					December					January		February		
Week		45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Donnée et indicateurs																																																																						
	Réunion du groupe de travail indicateurs																																																																						
1.1	Développe guide méthodologique (factsheets) y compris traduction																																																																						
1.2	Produire les indicateurs H2020																																																																						
	Organisation des ateliers nationaux / formations	TOR TN-DZ JO-LB EG IL-PS MA																																																																					
1.3	Développement de l'évaluations des indicateurs																																																																						
1.4	Chargement d'IMS avec les premiers indicateurs H2020																																																																						
2	Support thématique - Développement des données et statistiques																																																																						
2.1	Comptes de l'eau (en commun avec UNSD) à confirmer																																																																						
2.2	Statistiques des déchets (en commun avec Eurostat) / H2020 CB/MEP) à confirmer																																																																						
2.3	Mise en place d'un Registre des Rejets et des Transferts de Polluants (RRTP)																																																																						
3	Flux de données - Infrastructure																																																																						
	Groupe de travail - technologie de l'information																																																																						
3.1	Configuration du mécanisme de reporting																																																																						
3.2	Définition et conception de la structure des données, y compris QA/QC																																																																						
3.3	Création et production des jeux de données dans une structure harmonisée (nat)																																																																						
3.4	Mise à disposition des données																																																																						
3.5	Traitement des données																																																																						
4	Activités pays																																																																						
4.1	Elaboration d'un plan d'action détaillé par pays - Feuille de route SEIS																																																																						
4.2	Appui à la mise en œuvre du plan d'action pays - Feuille de route SEIS (Assistance Technique)																																																																						
5	Evaluation																																																																						
5.1	Préparation du rapport biennal de synthèse des progrès H2020																																																																						
5.2	Evaluation pays/ profile pays																																																																						
5.3	Traduction (FR, AR) et diffusion																																																																						
5.4	Diffusion																																																																						
5.5	Préparation du rapport quinquennal H2020																																																																						
6	Communication																																																																						
6.1	Cookbook																																																																						
6.2	Newsletter et articles																																																																						
6.3	Brochure IEVP-SEIS																																																																						
6.4	Mise à jour du site Web																																																																						
6.5	Contribution à d'autres newsletters (H2020, UNSD, etc.)																																																																						
7	Réseau et gestion de projet																																																																						
7.1	Réunion annuelle du Comité de pilotage IEVP-SEIS	SC																																																																					
7.2	Réunion du sous-groupe RMR																																																																						
7.3	Coordination avec le PAM / Eurostat / UNSD / UNECE / UNESCWAWA	MEDSTAT Director Committee																																																																					
	Evènements principaux PNUE/PAM	RAC-NFP meetings MAP-NFP meetin COP																																																																					
	Activité continue																																																																						
	Activité continue avec une implication pays spécifique																																																																						
	Evènement clef ou étape importante																																																																						
	Evènement clef d'un partenaire régional																																																																						
O	Résultat / réalisation																																																																						
M	Réunion																																																																						
X	Etape importante																																																																						
SC	Comité de pilotage																																																																						

IEVP/SEIS SUD - CALENDRIER DES ACTIVITES																																																					
Year	2014																																																				
Semester	Sem.5																										Sem.6																										
Quarter	Q2													Q3									Q4																														
Month	March				April					May				June				July					August				September					October					November					December											
Week	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53										
Donnée et indicateurs																																																					
Réunion du groupe de travail indicateurs																																																					
Développe guide méthodologique (factsheets) y compris traduction																																																					
Produire les indicateurs H2020																																																					
Organisation des ateliers nationaux / formations																																																					
Développement de l'évaluations des indicateurs																																																					
Chargement d'IMS avec les premiers indicateurs H2020																																																					
Support thématique - Développement des donn																																																					
Comptes de l'eau (en commun avec UNSD) à confirmer																																																					
Statistiques des déchets (en commun avec Eurostat) / H202																																																					
Mise en place d'un Registre des Rejets et des Transferts de																																																					
Flux de données - Infrastructure																																																					
Groupe de travail - technologie de l'information																																																					
Configuration du mécanisme de reporting																																																					
Définition et conception de la structure des données, y compris																																																					
Création et production des jeux de données dans une structure																																																					
Mise à disposition des données																																																					
Traitement des données																																																					
Activités pays																																																					
Elaboration d'un plan d'action détaillé par pays - Feuille de rou																																																					
Appui à la mise en œuvre du plan d'action pays - Feuille de ro																																																					
Evaluation																																																					
Préparation du rapport biennal de synthèse des progrès H2020																																																					
Evaluation pays/ profile pays																																																					
Traduction (FR, AR) et diffusion																																																					
Diffusion																																																					
Préparation du rapport quinquennal H2020																																																					
Communication																																																					
Cookbook																																																					
Newsletter et articles																																																					
Brochure IEVP-SEIS																																																					
Mise à jour du site Web																																																					
Contribution à d'autres newsletters (H2020, UNSD, etc.)																																																					
Réseau et gestion de projet																																																					
Réunion annuelle du Comité de pilotage IEVP-SEIS																																																					
Réunion du sous-groupe RMR																																																					
Coordination avec le PAM / Eurostat / UNSD / UNECE / UNES																																																					
Evènements principaux PNUE/PAM																																																					
Activité continue																																																					
Activité continue avec une implication pays spécifique																																																					
Evènement clef ou étape importante																																																					
Evènement clef d'un partenaire régional																																																					
Résultat / réalisation																																																					
Réunion																																																					
Étape importante																																																					
Comité de pilotage																																																					